ПАСПОРТ ПРОЕКТА
	ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
	Создание на базе МОБУ Николаевской СОШ инновационной площадки по организации адаптивной образовательной среды для лиц с особыми потребностями.

	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	 «ОСОБЫЙ РЕБЁНОК»

	Задачи государственной образовательной политики, сформулированные в основополагающих документах, на решение которых направлен проект
	

	Инновационные механизмы, которые будут разработаны в результате реализации проекта
	1.  Создание  адаптивного образовательного центра;
2. Создание новых институтов общественного участия

3. Разработка алгоритма успешной социализации детей с ОВР;
4. Создание Ассоциации родителей детей с ОВР;
5. Сетевые события;
6. Создание сайта проекта

	Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта
	Инициативной группой педагогов МОБУ Николаевской СОШ были проведены социологические и педагогические исследования, в ходе которых выяснилось, что количество детей с ОВЗ в течение 3-х лет увеличивается: 2013г — 35 (25%), 2014г — 39 (29%), 2015г — 41 (32%).

Увеличение связано с тем, что на  территории, которую обслуживает школа, находится детский дом,  развивающийся как Центр трудовой и социальной реабилитации и адаптации. Дети из данного Центра, поступающие в школу,как правило, имеют отклонения в здоровье (ЗПР, умственно-отсталые).   

Вторая причина увеличения связана с окружающим социумом. Согласно социальному паспорту школы образовательный уровень родителей весьма низок: с высшим образованием 5%, со средне-специальным 39%, средним образованием 11%, образованием ниже среднего — 8%. Категория неблагополучных и многодетных семей составляет 49%. Именно этой категории семей уделяется недостаточно внимания, т.к. в школе недостаточно хорошо простроена система оказания образовательных услуг  для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Установлено, что  только 17 детей (41%)  данной категории охвачены дополнительным образованием, до 30%  детей с ОВЗ посещают общешкольные внеклассные мероприятия. 12% родителей посещают родительские собрания и участвуют в мероприятиях школы. Быть родителем трудная задача, даже при наилучшем стечении обстоятельств. Воспитание ребёнка с проблемами в развитии ставит перед родителями особые трудности. Назрела необходимость создания центра, который объединит усилия власти, общественности, родителей и педагогов в решении проблем больных детей. Инновационность проекта в создании  адаптивного центра  для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающего качественное  образование в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ.

	Срок реализации проекта
	5 лет

	Краткое описание ожидаемых продуктов проекта
	1. Пакет нормативных документов школьного уровня.

2. Внесение изменений в программу развития школы.

3. Организационная и материальная инфраструктура центра "Особый ребенок"

4. Разработка таблицы критериев эффективности проекта.

5. Адаптированная образовательная программа для детей с особыми потребностями в развитии

6.  Заключение договоров с образовательными учреждениями о реализации сетевых образовательных программ.

7. Разработка и принятие рабочих образовательных программ для  детей ОВЗ.

8. Описание образовательных траекторий детей, запуск сетевых и дистанционных программ

9. Документы, регламентирующие условия социализации выпускников центра.

10. Методические рекомендации о создании условий социализации детей с особыми потребностями в развитии на всех ступенях обучения.
11. Нормативные документы Ассоциации родителей детей с ОВЗ: программа действий, план работы, договор с родителями.

12. Создание сайта проекта, отражающего деятельность по реализации проекта и сетевое взаимодействие организаций -  участников проекта.

	Эффективность проекта:

1. Ожидаемые эффекты проекта
	Развитие в местном сообществе толерантного сознания и отношения к проблемам больных детей и инвалидов. Адаптация и интеграция больных детей в детские коллективы.

 Создание постоянно действующей переговорной площадки участников образования.

 В местном сообществе активно обсуждается проблемы больных детей.

	2.  Основные подходы к оценке эффективности проекта
	Для оценки эффективности проекта разрабатываются целевые индикаторы (количественные  показатели) эффективности реализации проекта, отражающие степень достижения цели и решения задач проекта.

Средством оценивания и учета достижений обучающихся п является формирование портфолио. Портфолио - это модель  оценивания по направлениям — «академическому» и «жизненной компетенции». Соотношение продвижения ребёнка по этим двум направлениям является определяющим для оценки качества образования и эффективности реализации проекта.

	Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта
	- муниципальные органы власти и управления образованием;

- дети с ограниченными возможностями здоровья; -родители;

-  педагоги;

- школа

	Организации - соисполнители проекта
	 МУЗ «Районная поликлиника» (медико-психологическое сопровождение мероприятий проекта, привлечение специалистов медиков для работы с детьми);  Образовательные организации района (сетевое взаимодействие  по вопросам реализации адаптированных программ образования)

 ГУ «Центр занятости населения Ирбейского района». (разработка совместных мероприятий по трудоустройству выпускников школы)

 Редакция газеты "Ирбейская правда" (организация активного обсуждения проблематики проекта в СМИ) Физкультурно-спортивный клуб  "Олимп" (организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием детей с ОВР совместно с родителями).  МБОУ ДОД Районный детский дом творчества (реализация совместных программ дополнительного образования для детей с ОВР). КГКОУ  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ирбейский детский дом  (реализация совместных социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), КДН и ЗП (реализация совместных социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), УО администрации Ирбейского района (курирование проекта) .

	Ресурсное обеспечение проекта:

1. Кадровое обеспечение проекта
	- Николаева Г.И., директор МОБУ Николаевская СОШ (руководитель проекта, разработка проекта, управление ресурсами проекта).

- Дёмова Ю.А.,  учитель специальных коррекционных классов (координатор проекта, разработка проекта, руководитель Центра «Особый ребёнок»),

- Алексеева Л.В., педагог-психолог (психологическое сопровождение, разработка проекта)

- Мацурова АЕ., заместитель директора по УР ( методическое сопровождение проекта, «академическое направление»)

- Троицкая Н.П., заместитель директора по ВР (методическое сопровождение направления «жизненные компетенции»)

- Белозёров В.В., педагог дополнительного образования, учитель специальных коррекционных классов (информационное обеспечение проекта, организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями)

- Якушева М.П., логопед, учитель специальных коррекционных классов (координация усилий педагогов дошкольного образования, начальной  и основной школы)

- Герасимова И.А., учитель биологии (подготовка кадров проекта " Формирование здоровой и доступной образовательной среды ")

- Семёнова Н.А, руководитель ФСК «Олимп» (подготовка кадров проект " Формирование здоровой доступной образовательной среды "

	2. Нормативно-правовое обеспечение проекта
	1 Устав МОБУ Николаевской СОШ. (Определен порядок реализации программ начального, основного и дополнительного образования по адаптированным программам. Возможность оказания дополнительных образовательных услуг населению.)

2 Распоряжение главы администрации Ирбейского района « О создании адаптационного центра «Особый ребенок при МОБУ Николаевской СОШ. (Документ позволяет вести работы по изучению потребностей населения и созданию центра, заключать соглашения и договора).

3 Локальные акты МОБУ Николаевской СОШ  (Документы. регламентирующие функционирование центра: положение о центре, порядок приема детей, обязанности сотрудников и т.д.).

4 Решение сессии Совета местного самоуправления Ирбейского района «О создании адаптационного центра «Особый ребенок» при МОБУ Николаевской СОШ. (Документ предполагает выделение дополнительных средств из резервного фонда главы администрации на развитие центра).

5 Договора и соглашение со сторонними организациями (документы, регламентирующие сетевое взаимодействие)  

	3. Финансовое обеспечение проекта
	Материальная и кадровая база МОБУ Николаевской СОШ предоставляется на безвозмездной основе на все время реализации проекта.

Сметные назначения МОБУ Николаевской СОШ:

2015г. – по факту (оплата труда сотрудников центра)

2016г. – по факту (оплата труда сотрудников центра)

2017 г. – по факту (оплата труда сотрудников центра)

2018г. – по факту (оплата труда сотрудников центра)

2019 г. – по факту (оплата труда сотрудников центра)

3. Бюджет муниципального района (дополнительные средства из резервного фонда главы администрации)

 2015 г. –  по факту (оплата труда сотрудников центра)

2016 г. – 50 т.р. (развитие материальной базы центра, обеспечение экспериментальной работы) 

2017 г. – 50 т.р. (развитие материальной базы центра, обеспечение экспериментальной работы)

2018 г. – 50 т.р. (развитие материальной базы центра, обеспечение экспериментальной работы)

 2019 г. – 50 т.р. (развитие материальной базы центра, обеспечение экспериментальной работы)
4. Пожертвования родителей и спонсоров:

2015 г.- 20 т.р. (развитие материальной базы центра, обеспечение экспериментальной работы)

2016г. – по факту (развитие материальной базы центра, обеспечение экспериментальной работы)

2017 г. – по факту (развитие материальной базы центра, обеспечение экспериментальной работы)

2018 г. – по факту (развитие материальной базы центра, обеспечение экспериментальной работы)

2029 г. – по факту (развитие материальной базы центра, обеспечение экспериментальной работы)

	Механизм реализации проекта
	Формулируется с помощью механизма «Дорожная карта», описанного в Приложении №1

	Основные риски проекта и пути их минимизации
	1. Могут войти в конфликт интересы целевых групп (педагоги/родители). Для минимизации этого риска необходимо организовать постоянно действующую переговорную площадку для обсуждения целей и задач проекта и оценки эффективности тех или иных решений.

2.  Финансирование проекта из муниципального бюджета  (необходимо принять решение сессии районного Совета)

3. Неготовность педагогов к работе с данной категорией детей. (Для минимизации данного риска в проект включены педагоги, имеющие опыт работы с данной категорией детей,  разработана программа семинаров по работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. Вносятся изменения в нормативные документы, дополняются критерии стимулирования, по которым распределяется стимулирующая часть ФОТ).


Приложение 1.
Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.09.2015 по 01.01.2016
	Задача/Неделя
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.01.2016 по 01.05.2016
	Задача/Неделя
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.05.2016 по 19.09.2016
	Задача/Неделя
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 19.09.2016 по 01.01.2017
	Задача/Неделя
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.01.2017 по 15.05.2017г
	Задача/Неделя
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 15.05.2017 по 19.09.2017
	Задача/Неделя
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 19.09.2017по 01.01.2018
	Задача/Неделя
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.01.2018 по 05.05.2018г 
	Задача/Неделя
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 05.05.2018г по 20.09.2018г
	Задача/Неделя
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 20.09.2018 г по 01.01.2019г
	Задача/Неделя
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260

	создание модели адаптивного образовательного центра

	Первичный сбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка пакета нормативных документов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Открытие центра "Особый ребенок"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка критериев эффективности проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	организация сетевого взаимодействия школы с ОО района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка образовательной программы основного общего образования для детей с особыми потребностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изучение состояния материальной базы на предмет соответствия требованиям ФГОС для детей с ОВЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расширение материальной базы центра для организации адаптивного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание сетевой стажировочной площадки для организации практических конференций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.09.2015 по 01.01.2016
	Задача/Неделя
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.01.2016 по 01.05.2016
	Задача/Неделя
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.05.2016 по 19.09.2016
	Задача/Неделя
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 19.09.2016 по 01.01.2017
	Задача/Неделя
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.01.2017 по 15.05.2017г
	Задача/Неделя
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 15.05.2017 по 19.09.2017
	Задача/Неделя
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 19.09.2017по 01.01.2018
	Задача/Неделя
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2018 по 05.05.2018г 
	Задача/Неделя
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 05.05.2018г по 20.09.2018г
	Задача/Неделя
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 20.09.2018 г по 01.01.2019г
	Задача/Неделя
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260

	Создание новых институтов общественного участия

	разработка нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация деятельности Попечительского совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация молодежного волонтерского движения "Надежда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.09.2015 по 01.01.2016
	Задача/Неделя
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2016 по 01.05.2016
	Задача/Неделя
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.05.2016 по 19.09.2016
	Задача/Неделя
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1
Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 19.09.2016 по 01.01.2017
	Задача/Неделя
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2017 по 15.05.2017г
	Задача/Неделя
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 15.05.2017 по 19.09.2017
	Задача/Неделя
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 19.09.2017по 01.01.2018
	Задача/Неделя
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2018 по 05.05.2018г 
	Задача/Неделя
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 05.05.2018г по 20.09.2018г
	Задача/Неделя
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 20.09.2018 г по 01.01.2019г
	Задача/Неделя
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260

	Разработка алгоритма успешной социализации

	Разработка нормативной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров с организациями участниками проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.09.2015 по 01.01.2016
	Задача/Неделя
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2016 по 01.05.2016
	Задача/Неделя
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1
Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.05.2016 по 19.09.2016
	Задача/Неделя
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 19.09.2016 по 01.01.2017
	Задача/Неделя
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2017 по 15.05.2017г
	Задача/Неделя
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1
Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 15.05.2017 по 19.09.2017
	Задача/Неделя
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 19.09.2017по 01.01.2018
	Задача/Неделя
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2018 по 05.05.2018г 
	Задача/Неделя
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 05.05.2018г по 20.09.2018г
	Задача/Неделя
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 20.09.2018 г по 01.01.2019г
	Задача/Неделя
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260

	Создание Ассоциации родителей детей с ОВР

	Организационные встречи, собрания, семинары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Конференция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1
Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 01.09.2015 по 01.01.2016
	Задача/Неделя
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2016 по 01.05.2016
	Задача/Неделя
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.05.2016 по 19.09.2016
	Задача/Неделя
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1
Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 19.09.2016 по 01.01.2017
	Задача/Неделя
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2017 по 15.05.2017г
	Задача/Неделя
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 15.05.2017 по 19.09.2017
	Задача/Неделя
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 19.09.2017по 01.01.2018
	Задача/Неделя
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 01.01.2018 по 05.05.2018г 
	Задача/Неделя
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Период c 05.05.2018г по 20.09.2018г
	Задача/Неделя
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1.

Дорожная карта проекта «Особый ребёнок»
Период c 20.09.2018 г по 01.01.2019г
	Задача/Неделя
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260

	Сетевые события

	Создание сайта проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание электронного банка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2

Организационная модель функционирования
Центра адаптивного образования для детей с ограниченными возможностями развития.
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Функциональный цикл деятельности школы по изучению, образованию, сопровождению учащихся с особыми образовательными потребностями сформирован на основе схемы управленческого цикла по обеспечению индивидуального коррекционно-развивающего обучения ребенка (В.В. Коркунов), а также цикла основных этапов индивидуального сопровождения развития ребенка (Е.И. Казакова, Л.М. Шипицина).

При реализации подобной функциональной модели существенную роль играют управленческие связи и отношения, а также заинтересованность и высокая мотивация всех участников образовательного процесса и процесса сопровождения (ребенка, родителей, педагогов, специалистов).

Таким образом, деятельность Центра адаптивного образования, характеризующаяся единством диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, мероприятий медицинского, педагогического, психологического, социального характера, коррекции и реабилитации, всех его модулей и блоков будет направлена на создание условий для получения доступного образования каждым ребёнком с проблемами в развитии, независимо от уровня способностей, образовательных потребностей. 

